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Sumario executivo

O presente relatdrio de execugdao marca o fim da vigéncia da terceira versao do Plano de Controlo
para o inseto Gonipterus platensis fazendo uma sintese dos resultados alcangados até ao momento
com a implementacao da 32 fase (2016-2020).

Destaca-se o bom nivel de execu¢do da maioria das agdes no ambito do controlo das populagdes de
gorgulho-do-eucalipto (Eixo 1) e da sensibilizagao e informacgao (Eixo 3). A menor execucdo de agles
relacionadas com os objetivos operacionais de operacionalizacgdo dos métodos de controlo
disponiveis, de inventariagdo da drea atacada e dos prejuizos, de avaliagdo de eficacia dos meios de
luta e de divulgacdo da area afetada remetem para a necessidade de persistir na 32 fase do projeto,
de forma a aumentar a eficacia da implementac¢ao do presente plano.

Na analise da execugdo das a¢des explicitam-se aspetos que explicam a percentagem de execugao
e identificam-se oportunidades de melhoria a considerar na préxima versao do Plano.



Enquadramento

O Plano de Agdo Nacional para Controlo das populagdes do gorgulho-do-eucalipto, daqui em diante
aqui designado Plano, surgiu em 2011 com quatro objetivos principais:

1. Controlar a praga que, até ao momento, maiores impactos tem tido nos eucaliptais em
territério continental;

2. Reduzir os estragos e prejuizos que podem ascender a perdas de produtividade na ordem
dos 50%;

3. Aumentar a produtividade através de praticas silvicolas que diminuam a suscetibilidade dos
povoamentos ou de melhoramento genético;

4. Sensibilizar e informar técnicos e proprietdrios florestais para as abordagens mais adequadas
e inovadoras para o controlo da praga.

Desde a sua publica¢ao, o Plano passou por 4 fases:

12 fase “elaboracdo do plano” (2011-2013): uma fase em que foram feitos diversos estudos
cientificos e testes a novos métodos bioldgicos e quimicos de controlo, que culminaram na utilizagao
de novos parasitdides e na homologacdo de dois novos produtos quimicos. Foram ainda realizadas
acoes de sensibilizacdo, dirigidas a produtores e prestadores de servicos, sobre prevencao e
controlo do gorgulho-do-eucalipto, bem como ag¢des de monitorizacdo, conduzidas pelas empresas
associadas da CELPA. Esta fase culminou com a revisao do Plano, que deu origem a segunda fase.

22 fase “operacionalizacdo de agoes de controlo” (2014-2015): fase que se iniciou com a revisdo do
Plano de forma a integrar os principios estratégicos e operacionais do Programa Operacional de
Sanidade Florestal, publicado nesse ano. Com o POSF surge o Grupo de Acompanhamento de
Sanidade Florestal (GASF), responsdavel pelo acompanhamento do Programa, e o seu Grupo de
Trabalho do Eucaliptal que passaria a ser responsavel também pelo acompanhamento do presente
Plano e da sua revisdao. A nova versao do Plano entdo produzida contemplava ainda a atualizacdo
de um conjunto de ac¢Ges face a avaliacdo anual da distribuicdo do gorgulho-do-eucalipto e dos
graves prejuizos por ele causados.

32 fase “manutencdo de acoes de controlo” (2016-até ao presente): fase que prevé a possibilidade
de revisdo sempre que adequado. Foi o que se verificou em 2019, ao consolidar as a¢des de controlo
através da promocdo de uma intervencdo territorial mais alargada e integrada para fazer face ao
agravamento dos ataques da praga nos eucaliptais nacionais. Nesta atualizacdo houve ainda a
considerar a articulagdo com o Plano de Risco elaborado no &mbito do projeto Interreg PLURIFOR?
e com o Programa de Acdo Ibérico para o Controlo do Gonipterus platensis. Foi considerado que

L https://plurifor.efi.int/



estes ultimos definiam linhas estratégicas a integrar no Plano ao nivel tatico e operacional. Ha ainda
a salientar que é uma fase com preponderancia de acdes de sensibilizacao.

O Plano tem vindo a ser estruturado, nas suas vdrias versGes, em quatro eixos estratégicos de
intervengdo, nos quais foram estabelecidas agdes e metas, a concretizar por varias entidades com
atuacdo e responsabilidades nas diversas vertentes da fitossanidade florestal, da estratégia ao
planeamento e operacionalizacao, englobando, num esforco comum, as instituicdes publicas e as
privadas, assim como os Prestadores de Servicos, as OrganizacOes de Proprietdrios Florestais e a
Industria de base florestal.

Os capitulos que se seguem sistematizam os resultados das a¢cbes desenvolvidas entre 2016 e 2020
relativamente a prospecao e a cada um dos eixos, sendo que no ultimo capitulo faz-se um
diagndstico da implementagao do plano e apontam-se aspetos a merecer uma reanalise na préoxima
versdo. No que diz respeito aos capitulos dos Eixos Estratégicos, as acdes seguem-se a explicitagao
do Objetivo Especifico orientador de cada um destes Eixos.

Para mais informacdo sobre o gorgulho-do-eucalipto, sobre os seus impactos e o ciclo bioldgico,
recomenda-se a consulta do site do ICNF, I.P.



http://www2.icnf.pt/portal/florestas/prag-doe/plan-rel/p-control/gorgulho-eucalipto

Acoes de prospecao

O Plano prevé que as agles de controlo previstas sejam prioritariamente implementadas nas areas
consideradas mais vulneraveis, nomeadamente aquelas onde foi detetada desfolha intensa
provocada por gorgulho-do-eucalipto, sem prejuizo de outras onde os efeitos negativos da praga
possam igualmente vir a surgir. Até ao presente relatério de execugao, a identificagao destas areas
tem sido feita com recurso aos inventdrios fitossanitarios realizados pela CELPA, ALTRI e a The
Navigator Company (RAIZ). Com base nestes inventdrios, construiu-se o mapa dos concelhos
prioritarios de intervengao apresentado na Figura 1, o qual vira a ser completado com os resultados
da prospecdo realizada no ambito do Programa Nacional de Monitorizagdao apoiado pelo Fundo
Florestal Permanente (Procedimento Concursal n? 07/0129/2018).

Figura 1 — Areas com grande intensidade de ataque do gorgulho-do-eucalipto. Fonte: CELPA, The Navigator Company
(RAIZ) e ALTRI (dados de 2010 a 2020).

No que diz respeito a caraterizacdo dos ataques, o RAIZ, em colaboracdo com a The Navigator
Company, tem vindo a realizar anualmente o levantamento dos estragos causados por G. platensis



no patrimonio sob gestdao desta empresa. O levantamento incide geralmente sobre uma area de
cerca de 30 000 ha de eucaliptal com mais de 1 ano, no Norte e Centro do Pais. O grau de desfolha
das plantacoes é classificado de acordo com cinco niveis de ataque: Inexistente, Fraco, Moderado,
Forte e Muito Forte. Em 2020, a area da The Navigator Company identificada como tendo nivel de
ataque Moderado ou superior foi de 2 280 ha (Figura 2), mantendo-se uma tendéncia geral de
decréscimo da area afetada pela praga (Figura 3).
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Figura 2 - Mapa de distribuicdo do ataque por gorgulho-do-eucalipto no patrimdnio sob gestdao da The Navigator
Company, em 2020.
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Figura 3 — Evolugdo da area afetada por gorgulho-do-eucalipto (ataque Moderado, Forte e Muito Forte) no patrimdnio
sob gestdo da The Navigator Company, entre 2010 e 2020.

Ainda no que diz respeito a prospecao, hd a assinalar a consensualizacdo de uma metodologia de
campo no ambito das atividades do Grupo Operacional FITOglobulus. CELPA, FORESTIS e ICNF, 1.P.
identificaram aspetos a ajustar na metodologia expedita orientadora das a¢bes do Programa
Nacional de Monitorizacdo de Pragas Florestais de forma a melhor adequd-la as condi¢des dos
povoamentos e a aproxima-la do protocolo de campo de monitorizacao utilizado pelas associadas

da CELPA. Esta metodologia serad considerada em futuras campanhas de monitorizacao do referido
Programa.
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https://gofitoglobulus.pt/project/

Eixo 1 — Controlo das populagdes

A semelhanca do que acontece com a maioria das pragas florestais que ocorrem em territério
nacional, os meios de controlo do gorgulho-do-eucalipto sdo escassos e nem todos estdo
homologados ou sdao permitidos em gestdao florestal responsdvel certificada. Este motivo tem
suscitado permanente investigacgdo em meios de luta adequados aos diferentes estadios de
desenvolvimento da praga, com a preocupacao de maximizar a eficacia da sua aplicagdo face as
condigdes especificas decorrentes da espécie florestal, do povoamento florestal, da altura do ano e
da area geogréfica de interveng¢ao, mas nunca esquecendo os principios orientadores da protecao
integrada.

A protegao integrada assenta na avaliagdo de todos os métodos de protecdao disponiveis e a
incorporacdao de medidas adequadas que visam diminuir o desenvolvimento de populagbes de
agentes bidticos nocivos, mantendo a utilizagao de produtos fitofarmacéuticos e outras formas de
intervencdo em niveis econdmica e ecologicamente justificdveis, reduzindo ou minimizando os
riscos para a saude humana e para o ambiente, privilegiando o desenvolvimento de culturas
saudaveis com a menor perturbacdo possivel dos ecossistemas florestais e incentivando
mecanismos naturais de luta contra os agentes bidticos nocivos.

No periodo considerado no presente relatério, o controlo quimico estabilizou na utilizacdo de Epik,
homologado e aceite em dreas com certificacdo de gestdo florestal responsavel. Desta forma, os
resultados das acbes enquadradas no controlo das popula¢des de gorgulho-do-eucalipto aqui
apresentados denotam um maior envolvimento dos parceiros do GT do Eucaliptal do GASF com uma
missdo mais orientada para a investigacao no desenvolvimento de métodos de controlo biolégico e
biotécnico. Em 2019 iniciou-se o Grupo Operacional (GO) FITOglobulus que trara novos
desenvolvimentos ao nivel da silvicultura preventiva e do apoio a tomada de decisdo quanto a
abordagem integradora a seguir, mas os ensaios estdo a decorrer e os resultados mais conclusivos
estardo disponiveis apenas no final de 2021.

Objetivo Especifico 1. Estudar e promover os meios de luta bioldgica, genética, biotécnica e
quimica que, em complemento com as boas praticas silvicolas, permitam, nos termos

reconhecidos pelas entidades certificadoras da Gestdo Florestal Sustentavel, um controlo
efetivo das densidades populacionais de Gonipterus platensis

Objetivo Operacional 1 Estudar medidas preventivas para controlo de Gonipterus platensis (ex:
corte ou replanta¢ao de povoamentos de eucalipto).
Agcdo 1.1 Entidades envolvidas

Acompanhar e avaliar tratamentos silvicolas preventivos CELPA (coord.)
recomendados para a recuperacao de plantagdes muito [INIAV, I.P.
afetadas
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No dmbito do GO FITOglobulus?, a Associacdo Florestal do Baixo Vouga (AFBV) instalou e estd a
acompanhar ensaios na Anadia, em Agueda e o RAIZ em Mortigua onde serdo testados diferentes
tratamentos silvicolas com vista a melhoria do estado sanitdrio do eucalipto. O delineamento
experimental, proposto pelo Instituto Superior de Agronomia, tem como objetivo clarificar a forma
como as praticas de gestao dos eucaliptais podem influenciar a prevenc¢ao e o combate do gorgulho-
do-eucalipto nos seguintes niveis de atuacdo:

e Diminuir a probabilidade de ocorréncia da praga;
e Diminuir a intensidade dos ataques evitando que se atinjam niveis criticos;
e Aumentar a capacidade de recuperacao das arvores.

Pretende-se ainda analisar o efeito da integracao das medidas de silvicultura preventiva com meios
de controlo quimico e com a aplicagdo de fertilizantes. Para mais detalhes sobre os ensaios sugere-
se a consulta da apresentacdo sobre o tema no Webinar “Boas Praticas de Gestao do Eucaliptal”. Os
resultados serdo divulgados no final de 2021.

OP 2 Identificar inimigo(s) natural(is) com base na eficiéncia, especificidade, custo, impacto
ambiental e aceitagao pelas entidades certificadoras da Gestao Florestal Sustentavel.

Agdo 2.1 Entidades envolvidas

Continuar a realizacdo de estudos laboratoriais com os CELPA (coord.)
parasitdides ja disponiveis ou com novos que sejam importados RAIZ

da Australia (ap6s devida autorizagdo) e preparar dossier sobre INIAV, I.P.

a sua eficiéncia, especificidade e sobrevivéncia DGAV

A luta biolégica contra o gorgulho-do-eucalipto iniciada na década de 90 do século passado, usando
o parasitdide odfago Anaphes nitens, permitiu controlar as popula¢des da praga na maior parte do
Pais, mas ndo evitou a ocorréncia de sucessivos surtos da praga nas regides montanhosas do Norte
e Centro. O uso de outros inimigos naturais, que complementem a agao de A. nitens e que estejam
adaptados as condi¢cdes ambientais onde o gorgulho causa prejuizos, constitui um meio promissor
de controlo da praga.

Apesar da presenca em Portugal do parasitdéide Anaphes nitens, o gorgulho-do-eucalipto causa
estragos considerdveis em regides de altitude, possivelmente devido a desajustes entre o
parasitéide e o hospedeiroe/ou o clima. Persistiu-se, portanto, na prospecdo de inimigos naturais
adicionais entre 2009 e 2012 na Tasmania (Australia), habitat natural do gorgulho-do-eucalipto.

A CELPA, através do RAIZ (The Navigator Company) e da ALTRI, identificou, entre 2008 e 2012, cerca
de 10 espécies de parasitoides potencialmente interessantes para o controlo bioldgico das
populacdes de gorgulho-do-eucalipto. Os resultados obtidos em laboratério indicaram que A.

2 PDR2020-101-FEADER-031162; https://gofitoglobulus.pt/.
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https://gofitoglobulus.pt/assets/media/publications-s2/original/20210212_144901gug.pdf
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inexpectatus pode complementar a agao de A. nitens em campo, sobretudo no final do inverno e
inicio da primavera, quando as temperaturas sao baixas. Adicionalmente, a tolerancia de A.
inexpectatus a temperaturas elevadas sugere que este parasitéide apresenta elevada probabilidade
de persistir nas condi¢cdes de campo portuguesas.

Entre 2009 e 2018, o parasitdide od6fago Anaphes inexpectatus foi alvo de varios estudos de
bioecologia, uma vez que esta espécie ndo tinha sido alvo de qualquer investigacdo anterior. Foi
comprovada, em laboratdrio, a sua eficdcia no parasitismo de ovos de gorgulho-do-eucalipto. Foram
também feitos estudos para avaliacdo do risco de introducdo da espécie na natureza, com destaque
para a especificidade quanto ao hospedeiro, tendo-se determinado que o risco para a fauna nativa
é negligencidvel. Estudou-se ainda a possivel ocorréncia de competicdo entre A. inexpectatus e A.
nitens. Os resultados foram apresentados nos seguintes artigos cientificos:

e Valente C, Afonso C, Gongalves Cl, Alonso-Zarazaga MA, Reis A, Branco M (2017)
Environmental risk assessment of the egg parasitoid Anaphes inexpectatus for classical
biological control of the Eucalyptus snout beetle, Gonipterus platensis. BioControl 62:
457. https://doi.org/10.1007/s10526-017-9809-9.

e Valente C, Gongalves Cl, Reis A, Branco M (2017) Pre-selection and biological potential
of the egg parasitoid Anaphes inexpectatus for the control of the Eucalyptus snout
beetle, Gonipterus  platensis. Journal of Pest Science 3: 911.
https://doi.org/10.1007/s10340-017-0839-y.

e Valente C, Afonso C, Gongalves CI, Branco M (2019) Assessing the competitive
interactions between two egg parasitoids of the Eucalyptus snout beetle, Gonipterus
platensis, and their implications for biological control. Biological control 130: 80-87.

Complementarmente, realizaram-se estudos para aprofundar o conhecimento sobre outros
inimigos naturais do gorgulho-do-eucalipto. O estudo seguinte descreve as interac¢des espécies de
parasitdides e as diferentes espécies de Gonipterus na Australia:

e Garcia A, Allen GR, Oberprieler RG, Ramos AP, Valente C, Reis A, Franco JC, Branco M
(2019) Biological control of Gonipterus: Uncovering the associations between eucalypts,
weevils and parasitoids in their native range. Forest Ecology and Management, 443: 106-
116.

Foram identificados com potencial para uso em controlo bioldgico dois parasitéides de larvas
(Entedon magnificus e Anagonia cf. lasiophthalma) e dois parasitdides de ovos (Cirrospilus sp. e
Euderus sp.). Destes ndo foi possivel estabelecer populacdes laboratoriais de E. magnificus, estando
os restantes em criacdo em condi¢Oes de quarentena. A espécie Anagonia cf. lasiophthalma estd
atualmente a ser estudada em maior detalhe, nomeadamente em relacdo a sua biologia e
especificidade hospedeira. O artigo seguinte faz o enquadramento dos trabalhos que estdo a ser
realizados com este parasitdide:
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e Gongalves C.I., Valente C., Afonso C., Martins C., Reis A.R., Garcia A., Branco M. (2020).
New challenges on the journey to control an old pest: can a tachinid come to the rescue?
Tachinid Times, 33: 4-13.

Agdo 2.2 Entidades envolvidas

Produzir os parasitdides em laboratério, nas quantidades CELPA (coord.)
requeridas RAIZ

ALTRI

INIAV, I.P.

Foram estabelecidas populacdes laboratoriais de A. inexpectatus a partir de ootecas de Gonipterus
spp. recolhidas entre 2010 e 2012, na Tasmania. Desde entdo, a criacdo dos parasitéides tem vindo
a ser realizada nos laboratérios do RAIZ e da ALTRI, usando como hospedeiros ootecas de G.
platensis. A produc¢ao de A. inexpectatus tem sido mantida a uma escala suficiente para a realiza¢ao
de largadas experimentais em campo.

Acdo 2.3 Entidades envolvidas

Proceder a libertagdo em campo dos inimigos naturais ICNF, |.P. (coord.)
(parasitoides), cumprindo com a legislagdo em vigor e tendo CELPA (coord.)
por base os resultados dos estudos laboratoriais, o estudo DGAV (coord.)
sobre os impactos potenciais das largadas nos ecossistemas RAIZ

(deve ser avaliado por terceira entidade pertencente a ALTRI

academia) e a aprovacgao, pelo ICNF, I.P., de um esquema de INIAV, I.P.
monitorizagdo dos impactos sobre os ecossistemas,

nomeadamente sobre espécies nao-alvo.

Quando se opta pelo controlo biolégico, ha a expectativa de que os inimigos naturais exoéticos se
estabelegam deforma permanente, o que suscita preocupa¢des quanto a eventuais efeitos sobre
espécies nativas e, consequentemente, sobre o ambiente, o que exige a realizacdo de estudos de
avaliacdo do risco de introducgdo. Estes devem seguir as Normas OEPP PM 6/1 e 6/2 e cumprir com
o exigido pela legislacdo nacional. A data das largadas de A. inexpectatus, estava em vigor o Decreto-
Lei n2 565/99 de 21 de dezembro que, entretanto, foi revogado e substituido pelo Decreto-Lei n®
92/2019 de 10 de julho.

Um dos estudos realizados consistiu em fazer testes de especificidade hospedeira em laboratdrio
em relacdo ao A. inexpectatus. Assim, foram selecionadas 19 espécies ndo-alvo presentes na
Peninsula Ibérica com base nos critérios: (1) ocorréncia na area alvo; (2) proximidade filogenética
com G. platensis (com o apoio cientifico de Miguel Alonso-Zarazaga, especialista em taxonomia da
familia Curculionidae); (3) semelhanca ecolégica (presenca em eucaliptal, incluindo vegetacdo de
sobcoberto); (4) morfologia dos ovos; (5) estatuto de conservacgao; (6) valor econdmico (insetos
auxiliares); e (7) disponibilidade e/ou possibilidade de obter ovos em laboratdrio.
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Os resultados obtidos foram avaliados pelo INIAV, I.P., que emitiu um parecer favordavel, e foram
anexados a um pedido de autorizacdo da libertacdo em campo ao ICNF, I.P. de Anaphes inexpectatus
realizado em 2017. Pressupde-se que o procedimento chega a esta fase porque ha evidéncias que
tornam desnecessaria a monitorizacdo dos impactos por estes ndo existirem ou serem reduzidos,
de outra forma nao se avanca para o pedido de autorizacdo a menos que a relacdo custo-beneficio
o justifique.

As libertacdes em campo de A. inexpectatus iniciaram-se em 2012, sendo de carater experimental,
ao abrigo de autorizacdo emitida pela DGAV. Foram selecionadas duas dreas em regides atacadas
pela praga, em Arouca e Figueird-dos-Vinhos. Entre 2012 e 2014 foram libertados cerca de 60.000
insetos em cada um destes locais. A partir de 2015, sob tutela do ICNF, foram libertados insetos em
17 novos locais. No total, foram libertados 408 mil A. inexpectatus em 19 locais de largada,
distribuidos por plantagdes de eucalipto sob gestao da Navigator e da ALTRI, e que abrangeram as
principais regides onde G. platensis causa danos relevantes.

Se os testes de especificidade da Anagonia sp. indicarem um reduzido risco de impacto sobre os
ecossistemas naturais e sobre as espécies nao-alvo, consubstanciados pela bibliografia e pelo
melhor conhecimento existente, entdo sera feito um novo pedido de autoriza¢do de largada, o qual
ja sera feito considerando o Decreto-Lei n2 92/2019 de 10 de julho.

Acdo 2.4 Entidades envolvidas

Monitorizar as populagées de parasitoides libertadas, com CELPA (coord.)
validacdo da eficiéncia e sobrevivéncia INIAV, I.P. (coord.)
ICNF, I.P.
DGAV

Desde as primeiras largadas, foram feitas monitorizagdes periddicas, através da recolha de ootecas
em campo, incubacdo e observacdo do estado de parasitismo. A frequéncia das avaliagdes foi
ajustada mediante o acumular de conhecimento e recursos disponiveis. Entre 2012 e 2015,
procurou-se monitorizar os locais de largada a cada dois meses, para determinar o estabelecimento
e dispersao de A. inexpectatus. Entre 2016 e 2018, apds aumento do nimero de locais de largada,
foram feitas monitorizacbes ad hoc em parte das dreas. Em 2019, realizou-se monitorizacdo
alargada de todas as dreas. Em cada local, procurou-se monitorizar 20 pontos num raio de 2 km a
partir do ponto de largada e, em cada ponto, recolheram-se 200 ootecas, sempre que possivel. Seis
das dreas foram monitorizadas trés vezes, em fevereiro-margo, maio-junho e setembro-outubro,
enquanto as restantes foram monitorizados apenas em abril-maio.

No decurso do programa de controlo bioldgico, foram recolhidas e processadas cerca de 111.000
ootecas de campo, das quais emergiram 470 A. inexpectatus e 245.000 A. nitens. De um total de 19
locais onde foram libertados A. inexpectatus, foram recuperados insetos em 8 desses locais.

As taxas de parasitismo por A. inexpectatus foram tipicamente baixas, inferiores a 5%, com excecdo
de algumas amostragens localizadas junto aos pontos de largada, onde chegaram a atingir 21%.
Logo apds as largadas, na Primavera, foram recuperados A. inexpectatus com relativa facilidade, no
entanto, as populagdes do parasitdide tendiam a declinar a partir do Verao, enquanto as taxas de
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parasitismo por A. nitens se mantinham elevadas. Embora inicialmente se tenha colocado a
hipotese de extingdo local de A. inexpectatus, o inseto foi recuperado um ano ou mais apés a ultima
largada em varios locais, o que indica que se conseguiu reproduzir e persistir em campo.

Embora a bioecologia de A. inexpectatus, quando considerado isoladamente, sugerisse que poderia
estar mais bem adaptado a temperaturas baixas do que A. nitens, o facto de ndo ter sido encontrado
durante os meses de Inverno sugere que nao tera vantagem competitiva relativamente a A. nitens.
Parece assim provavel que a baixa densidade de A. inexpectatus se deva, ndo a baixa adaptacdo as
condicdes edafo-climaticas, mas a competicdo com o parasitdide incumbente.

Considera-se que ndo se justificam novas largadas de A. inexpectatus, embora o seu
estabelecimento e dispersdo deva continuar a ser acompanhado a médio/ longo prazo, através de
monitoriza¢Ges a cada dois a cinco anos. Face aos resultados obtidos, refor¢a-se ainda a importancia
de apostar em parasitéides de larvas, as quais nao tém atualmente inimigos naturais em Portugal.

OP 3 Estudar a tolerancia genética do eucalipto a Gonipterus platensis.

Acdo 3.1 Entidades envolvidas

Reportar resultados dos programas de melhoramento CELPA (coord.)
genético em curso e de ac¢les de benchmarking sobre ALTRI,
tolerancia do eucalipto a Gonipterus platensis RAIZ

INIAV, I.P.

Em 2019 foi publicado um estudo que analisou a preferéncia alimentar de G. platensis em relagdo a
17 espécies de eucaliptos. Dentro do subgénero Symphyomyrtus, todas as espécies da secgao
Maidenaria foram usadas como hospedeiros. Nesta seccdo, E. globulus foi a espécie preferida e E.
nitens a menos preferida. A espécie E. saligna (seccao Latoangulatae) foi a espécie menos preferida
do subgénero Symphyomyrtus. Todas as espécies testadas do subgénero Eucalyptus foram pouco
consumidas, em particular E. regnans, que nunca foi atacada em campo.

Na The Navigator Company, os ensaios do Programa de Melhoramento Genético existentes em
regioes de maior risco de ataque por G. platensis tém vindo a ser monitorizados. Com base nos
registos de sete ensaios (com 2082 arvores individuais de 114 materiais genéticos), avaliados entre
2013 e 2020, foram identificados 4 clones pouco suscetiveis (2 da espécie E. benthamii, 1 E. saligna
e 1 hibrido E. saligna x E. rudis). O hibrido E. saligna x E. rudis (nome comercial H1205) encontra-se
atualmente em producdo operacional, sendo recomendado para regiées com elevado risco de
ataque por G. platensis.
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OP 4 Identificar possiveis substancias volateis que possam ser utilizadas na luta biotécnica.

Agao 4.1 Entidades envolvidas

Identificar novas substancias volateis provenientes dos INIAV, I.P. (coord.)
eucaliptos e outros compostos que possam ser utilizadas como CELPA
atrativo para a captura de Gonipterus platensis adultos ICNF, I.P.

Agao 4.2 Entidades envolvidas

Realizar ensaios em laboratério e testes de campo de novos INIAV, I.P. (coord.)

atrativos que venham a ser produzidos RAIZ
ALTRI
Entidades responsaveis pela
producao

O eucalipto emite compostos voldteis emitidos com agao atrativa comprovada sobre o gorgulho-
do-eucalipto. O desafio é ser capaz de isolar e/ou produzir esses compostos para que possam ser
expeditamente colocados em armadilhas.

Ensaios preliminares realizados no ambito de uma colaboragdo entre INIAV, I.P., RAIZ e ALTRI e que
cujos resultados constituiram a tese de mestrado de Artur Sarmento apresentada na Faculdade de
Ciéncia da Universidade de Lisboa (FCUL) em 2015, permitiram a identificacdo dos compostos
guimicos volateis com efeito atrativo sobre o gorgulho-do-eucalipto que foram depois testados em
campo com seis tipos de armadilhas, mas com fracos resultados.

Mais recentemente, investigadores do Centro de Investigacdo em Ambiente e Sustentabilidade
(CENSE) da Universidade Nova de Lisboa, pertencentes a equipa de projeto do GO FITOglobulus,
realizaram recentemente um estudo exaustivo sobre substancias candidatas a atrativo, tendo dai
resultado a identificacdo de uma feromona especifica®. O INIAV, I.P. irad testar, em 2021, de modo
isolado e em combinacdo com os volateis, primeiro em condi¢Ges controladas (em tunel de vento)
e posteriormente no campo, tendo ja iniciado a producdo das larvas necessdrias a obtencdo de uma
primeira geracdo de insetos-virgem e que a Universidade Nova ja produziu uma feromona.

3 Branco, S., Mateus, E.P., Gomes da Silva, M.D.R., Mendes, D., Pereira, M.M.A., Schiitz, S., Paiva, M.R. (2020).
Identification of pheromone candidates for the eucalyptus weevil, Gonipterus platensis (Coleoptera, Curculionidae).
Journal of Applied Entomology, 144 (1-2): 41-53.
https://gofitoglobulus.pt/publications/98-pheromone_candidates_for_the_eucalyptus_weevil
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Agao 4.3

Avaliar a eficdcia de diferentes tipos de armadilhas para a
captura dos insetos adultos

Entidades envolvidas

INIAV, I.P. (coord.)
CELPA

ICNF, I.P.

O INIAV realizou testes com armadilhas comerciais e uma experimental cedida por uma empresa da
Austria. Revelaram-se ineficazes em relacdo a entrada ou a retencdo dos insetos adultos. Duas das
solucdes identificadas para obviar esta limitacdo seria revestir os copos de uma armadilha multifunil
com teflon ou colocar detergente ou agua, mas sdo solu¢des onerosas e de baixa durabilidade. O
GT do Eucaliptal considera a possibilidade de haver uma consulta a especialistas em design de
produto, nomeadamente no contexto de apoios a projetos de I&D.

OP 5 Testar novas substancias quimicas com potencial utilizacdo no controlo do Gonipterus
platensis, tendo em conta a eficacia, custo de aplicagdo, impacto ambiental e aceitagao pelas
entidades certificadoras da Gestao Florestal Sustentavel.

Acdo 5.1 Entidades envolvidas

Identificar produtos candidatos, cuja utilizacdo ndo seja
proibida pelos sistemas de certificacdo e que apresentem
baixo impacto ambiental e realizar testes de eficacia em
laboratodrio

A¢do 5.2

Solicitar autorizagcdo para uso extraordinario de, pelo menos,
um dos produtos selecionados

A¢do 5.3

Realizar testes de campo com os produtos selecionados, nos
termos requeridos para se obter autorizacdo de alargamento
de espectro para o eucalipto, com envolvimento das empresas
representantes ou fabricantes dos produtos selecionados e
uma OOR (Organizagao Oficialmente Reconhecida)

INIAV, I.P. (coord.)
CELPA (coord.)
DGAV

Entidades envolvidas

ICNF, I.P. (coord.)
CELPA

DGAV

INIAV, I.P.

Entidades envolvidas

INIAV, I.P. (coord.)
CELPA
DGAV

No inicio da implementacdo do Plano de Controlo do gorgulho-do-eucalipto, o Calypso e o Epik eram
os produtos utilizados no controlo quimico da praga em alternativa ao Cascade, eficazes contra
larvas e insetos adultos do gorgulho e sem apresentarem risco para as abelhas. Entretanto, a
substancia ativa do Calypso foi acrescentada a lista de produtos proibidos no dmbito da certificacdo
da Gestdo Florestal Responsavel.
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Os inseticidas Epik SL e Epik SG tém perfil neutro ou pouco téxico, quer para as abelhas quer para
os auxiliares naturais do gorgulho-do-eucalipto. A Direcdo-Geral de Alimentacdo e Veterinaria
(DGAV), entidade oficial responsavel pela regulamentacdo do uso de produtos fitofarmacéuticos em
Portugal, ndo classifica estes produtos como perigosos para as abelhas. Ambos os produtos estdo
autorizados pela DGAV para a sua aplicacdo em eucalipto para controlo do gorgulho. O Epik SG esta
autorizado por Extensdo de Autorizacdo de Produtos Fitofarmacéuticos concedidas para as
Utilizacbes Menores (consultar pagina da DGAV  no link http://www.dgv.min-
agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=4207815&choui=4207815

A Comissdo Europeia reconhece que a acetamiprida (substancia ativa do inseticida Epik) tem baixo
risco para abelhas e que ndo existe enquadramento legal e cientifico para retirada do produto do
mercado, ao contrario do que aconteceu com outras substancias.
(https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval active substances/approval renewal/neon
icotinoids _en) http://www?2.icnf.pt/portal/florestas/prag-doe/ag-bn/gorg-eucal/divul

A ALTRI e o RAIZ tém vindo a trabalhar com o IATV (Instituto do Ambiente Tecnologia e Vida, da
Universidade de Coimbra), entidade reconhecida pela EFSA (Autoridade Europeia de Saude
Alimentar), em estudos de impacto ambiental em organismos nao-alvo, os quais incidem
principalmente sobre organismos aquaticos, abelhas e qualidade do mel. Até a data, ndo foram
identificados impactos colaterais decorrentes dos tratamentos.

E necessario persistir na identificacio de novas solu¢des, dado que, como foi referido, os
desenvolvimentos no ambito do controlo biolégico e o do controlo biotécnico ainda ndo garantem
um eficaz controlo da praga, o qual sé é possivel nos casos de maior severidade de ataques, e em
gue o povoamento florestal ainda possa recuperar, através do recurso a luta quimica. Nesse sentido,
o GT do Eucaliptal identificou em 2020 potenciais produtos, os quais tiveram de ser escrutinados
em termos de permissao de utilizacdo em floresta com certificacdo da gestao florestal responsavel
e de homologacdo por parte da Direcdo-Geral de Alimentacdo e Veterinaria. Desse trabalho resultou
a identificacdo de trés produtos em relacdo aos quais o INIAV, |.P. realizara ensaios em 2021. Ao
contrario do Calypso, que era de contacto, estes atuam ao nivel da ingestdo e da regulacdo de
crescimento, atuando nos primeiros estados larvares. Os ensaios laboratoriais com Metaflumizona
(BASF) e Azadiractina (Koppert-Sipcam) que provocaram a mortalidade de todas as larvas expostas
aos produtos ao fim de 18 dias.

Os relatdrios para cada um dos produtos quimicos foram enviados as respetivas empresas
esperando-se que estas procedam aos pedidos oficiais junto da DGAV, para a realizacdo dos ensaios
de campo ainda durante 2021.

Este trabalho também tem sido conduzido no ambito das acdes do GO FITOglobulus,
recomendando-se a consulta de mais informacado no site do projeto.
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OP 6 Operacionaliza¢do dos métodos de controlo disponiveis

Agdo 6.1 Entidades envolvidas

Desenvolvimento de sistema de informagdo/plataforma ICNF, I.P. (coord.)
computacional de apoio a andlise de gestdo de risco e a ALTRI
tomada de decisdao quanto as a¢des de controlo CELPA

O Objetivo Operacional 6 surge na sequéncia da identificacdo e caracterizacdo das dreas de
incidéncia dos ataques, bem como da disponibilidade de meios de controlo, sendo o passo seguinte
a operacionalizacdo do controlo. Nesta operacionalizacdo esta implicada:

e Uma adequada articulagdo das entidades do GT do Eucaliptal com papel relevante na
prospecdo/monitorizacdo da praga e nas acbes anteriores na comunicacdo da melhor
informacado disponivel;

e A utilizacdo dessa informagao na produgdo de um mapa de risco com uma clara classificagcao
da drea de incidéncia da praga em termos de prioridade de intervencao;

e A eficaz comunicacdo das recomendacdes quanto a melhor forma de integrar os métodos
de controlo disponiveis, se isolados, se integrados e de que forma.

Tendo em consideragdao os pontos acima referidos, haveria toda a vantagem em existir uma
plataforma computacional que agilizasse a comunicacdo entre as varias entidades, a
disponibilizacdo de dados e o seu processamento para obtenc¢do de informacdo de apoio a tomada
de decisdo quanto a implementacao das acdes de controlo. Nomeadamente informacgao transposta
para mapas de risco e de prioridades de intervencao.

O ICNF, I.P. desenvolveu uma plataforma de registo de a¢des no ambito da Fitossanidade Florestal
gue sera utilizada, muito em breve, no ambito da Operacdo 8.1.3 do PDR2020 mas que é
suficientemente versatil para ser usada noutros contextos. Apds o seu teste no ambito do PDR 2020,
sera feita a devida adaptacgdo para integrar os resultados relativos ao gorgulho-do-eucalipto, quer
seja em contexto de monitorizacdes da CELPA quer seja em contexto de Programa Nacional de
Monitorizacdo de Pragas Florestais.

Importa assinalar que, em abril 2020, a DGAV apresentou uma candidatura ao Fundo Florestal
Permanente (FFP) com vista ao desenvolvimento e implementacdo da “Plataforma de Gestdo para
Prevencdo e Controlo Fitossanitdrio - Plataforma gesFITO”. O objetivo geral e os objetivos
estratégicos da Plataforma gesFITO, bem como as linhas orientadoras para o seu desenvolvimento,
permitem afirmar que se tratara de uma ferramenta inovadora que conduzird a ganhos de eficiéncia
e maior eficacia na atuacdo no dominio da protecdo fitossanitaria em territério nacional, indo ao
encontro das necessidades e especificidades acima referenciadas.

De facto, a Plataforma gesFito, que assentara em solucGes técnicas e tecnoldgicas dindmicas, visa
permitir a analise e a avaliacdo de situacdes de risco, assim como a antecipacdo e a preparacdo de
respostas num quadro de prevencado e/ou de controlo de agentes bidticos nocivos. Esta Plataforma
tem o potencial para ser, em simultdneo, designadamente: um repositério de dados e de
conhecimento partilhado; uma estrutura que possibilita a interoperabilidade entre os sistemas de
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informagdo desenvolvidos por cada entidade envolvida; um processador de conteudos que
relaciona, interliga e cruza informacado; uma infraestrutura que promove a desmaterializacdo dos
procedimentos relevantes; e um modelo de funcionamento que agiliza os processos de tomada de
decisdo e permite a escalabilidade entre agentes bidticos nocivos. Por outro lado, através da adocdo
de uma abordagem — Governanca, Risco e Conformidade (GRC) — permitird antecipar o risco de
detecdo e dispersdo de agentes bidticos nocivos sendo ainda seu objetivo a criacdo de uma sistema
de alerta. Afigura-se igualmente importante o seu potencial em termos de conexdes a outros
dominios complementares de informacdo relevante para a gestdo sustentdvel dos ecossistemas
florestais. Por fim, realca-se que a Plataforma gesFito, ao permitir uma maior eficacia na gestdo do
risco fitossanitario, contribuird para uma menor vulnerabilidade e uma maior resiliéncia dos
sistemas florestais, agro-florestais e agricolas.

Note-se que, a data do presente relatério, a candidatura ao Fundo Florestal Permanente foi aceite
e que a DGAV desenvolve agora os necessarios esfor¢os para o desenvolvimento/conce¢do da
Plataforma gesFito.

Acdo 6.2 Entidades envolvidas

Producdo de recomendagdes visando a implementacdo dos ICNF, I.P. (coord.)
métodos de controlo adequados em fungdo da severidade dos RAIZ
ataques ALTRI

OPF

Um dos resultados da 22 fase de implementag¢do do Plano de Controlo do gorgulho-do-eucalipto foi
a producdo de um Manual de Boas Préticas disponivel para consulta no site do ICNF, I.P. e na
plataforma e-globulus. Algumas das prdticas recomendadas foram, entretanto, reajustadas com
base na experiéncia e no conhecimento pratico entretanto adquiridos, nomeadamente pela CELPA
gue tem movidos esforgos para as comunicar aos técnicos e proprietarios florestais, da forma o mais
eficaz possivel. E disso exemplo a informac3o técnica veiculada nas a¢des de divulgacdo realizadas
no dmbito do projeto Melhor Eucalipto.

Numa frente mais de inovacdo e de geracao de novo conhecimento a integrar nas praticas de gestao
e de protecdo integrada ha a relevar os contributos do Grupo Operacional FITOglobulus que serdo
disponibilizados em 2021 e 2022.

Acgdo 6.3 Entidades envolvidas

Proposta e implementacdo de processo de articulacdo entre ICNF, I.P. (coord.)
entidades responsaveis pela execucdo de acdes de controlo, RAIZ
com base em mapa de risco e de prioridades de intervencao ALTRI

OPF

Em 2019, no ambito da definicdo o ICNF, I.P. em colabora¢do com os parceiros do GASF, coordenou
um trabalho de integracdo da melhor informacao disponivel para uma aproximacao ao nivel de risco
associado a ocorréncia do gorgulho-do-eucalipto. Em concreto, este exercicio pretendeu alargar o
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ambito da informacao recolhida pela CELPA na defini¢cdo de prioridades de intervencao fazendo a
integracdo desta com:

e A lista de freguesias reconhecidas como areas de risco e publicitadas no portal do ICNF, I.P.
em 2015 para o primeiro anuncio da Operacdo 8.1.3 (PDR2020);

e O mapa das freguesias sinalizadas pelas OPF quanto a incidéncia das pragas consideradas;

e O mapa das areas ardidas em 2017 e 2018.

O resultado da referida integragao foi o mapa da Figura 4. Trata-se de um mapa dinamico, a ajustar
em funcdo da disponibilidade de novos dados sobre a ocorréncia da praga, da severidade dos
ataques e da suscetibilidade dos povoamentos.

€3

PDR2020
Operagdo 8.1.3.
Prevencdo da floresta
contra agentes biéticos

EUCALIPTO

Prioridades de intervengao
das freguesias elegiveis

Legenda
Prioridades de intervengdo
Moderada

\ \ Elevada

- Muito Elevada
Freguesia

| NUTHE

[ Inum

Fonte: ICNF,IP
Escala: 1:500 000

20 de fevereiro 2019

Figura 4 — Mapa com a classificagdo das freguesias por prioridade de intervengao, no ambito do Anuncio PDR2020-813-
004 em 20109.

Tratou-se de um exercicio realizado com o objetivo muito concreto de identificar as areas
prioritarias de intervencdo nos termos do Anuncio n2 4 da Operacdo 8.1.3 do PDR 2020 (Protecdo
da Floresta contra Agentes Bidticos e Abidticos) mas que lancou as bases para um modelo de
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articulagao entre as entidades para um adequado planeamento das agdes de controlo, mais
concretamente para a obtencdo de um mapa de risco e de prioridades de intervencgao.

No que diz respeito a articulacdo das entidades na execucdo das ac¢des, had a evidenciar o apoio
técnico que a CELPA tem vindo a prestar a Organizacdes de Produtores Florestais nas a¢es de luta
guimica. Neste caso concreto, hd ainda a referir a necessaria articulacdo com a DGAV, com as
Direcdes-Regionais de Agricultura e Pescas e com a Federacdo Nacional de Apicultores de Portugal
(FNAP), para a atempada e devida divulgacdo de aplicacGes de Epik na proximidade de apiarios.
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Eixo 2 — Monitorizacao das populag¢oes

As a¢Oes de monitorizagdao compreendidas no Eixo 2 do Plano de Controlo do gorgulho-do-eucalipto
sao de um ambito mais abrangente do que as referidas no Capitulo “A¢des de prospec¢do” dado que
as ultimas sao conduzidas pelas associadas da CELPA e na drea florestal sob sua gestao. O que se
pretende neste eixo é fundamentar acdes de monitorizacdo a nivel nacional, reportando-se no
presente documento os resultados que foram até ao momento alcangados sob esse designio.

OE 2. Estimar e divulgar, anualmente, a area afetada por Gonipterus platensis a nivel nacional,

respetivo nivel de estragos/prejuizos e impacto econémico, bem como a eficacia e possiveis
impactos ambientais das medidas de luta quimica e bioldgica.

OP 7 Promover a inventaria¢do da area atacada e nivel de estragos/prejuizos causados por
Gonipterus platensis.

Acdo 7.1 Entidades envolvidas

Elaborar programa de monitorizacao da eficacia das medidas ICNF, I.P. (coord.)
de luta bioldgica e quimica CELPA
DGAV
INIAV,I.P.
FORESTIS
FNAPF
CONFAGRI

Com a abertura do Procedimento Concursal n? 07/0129/2018 do Fundo Florestal Permanente, o
ICNF, I.P. lancou o Programa Nacional de Monitorizacdo de Pragas Florestais que contempla o
gorgulho-do-eucalipto entre os agentes bidticos a monitorizar. A metodologia de campo é uma
metodologia expedita proposta pelo INIAV, I.P. e pelo ICNF, I.P. Ha necessidade, ainda, de integrar
essa metodologia num protocolo de campo que permita avaliar a eficdcia das medidas de luta.

O referido Programa tem beneficiado da experiéncia de implementacdo das acbes de
monitorizacdo, a qual permitiu varios ajustes metodoldgicos e processuais. No que diz respeito a
metodologia de monitorizacdo do gorgulho-do-eucalipto houve ainda o contributo da articulacdo
da FORESTIS com o ICNF e CELPA no ambito do GO FITOglobulus que permitiu aproximar a
metodologia expedita do Programa ao protocolo de campo utilizado pela CELPA.

Ha ainda a referir que o gorgulho-do-eucalipto é uma das pragas prospetadas no Programa Nacional
de Prospecdo de Pragas Florestais, o que remete para a necessidade de articular a rede de pontos
de prospecdao com arede de pontos considerados no Programa Nacional de Monitorizacdo de Pragas
Florestais e pelas associadas da CELPA.
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Agao 7.2 Entidades envolvidas

Coordenar e implementar a execug¢do anual do programa de ICNF, I.P. (coord.)
monitorizacao do nivel de ataque pela praga e da eficiénciadas CELPA
medidas de luta biolégica e quimica DGAV
INIAV, I.P.
FORESTIS
FNAPF
CONFAGRI

Os Beneficiarios do Procedimento Concursal acima referido (Procedimento Concursal n@
07/0129/2018 do FFP) sdo seis Organizacdes de Produtores Florestais de ambito nacional
(Confederagbes ou Federagdes) que, sob coordenagao do ICNF, I.P. vdo no segundo ano de
campanha de monitorizacao face ao atraso dos trabalhos de campo associados as condicionantes
impostas pela presente situacdao de pandemia. Trata-se, contudo, de monitoriza¢ao, pelo que nao
ha recolha sistematica de dados relativos aos danos. Também ndo existe um procedimento
implementado de comunica¢do sistemadtica e registo das a¢bes de luta quimica e bioldgica que
permita o seu mapeamento e acompanhamento, de forma integrada com os dados da
monitorizagao.

A CELPA, no territério sob gestdo das suas associadas, coordena e implementa a sua proépria
monitorizacdo do nivel de ataque e da eficiéncia das medidas de luta biolégica e quimica, em moldes
gue podem a vir replicados no ambito de um programa de monitorizacdo a escala nacional.

OP 8 Divulgar informagao sobre a area afetada por Gonipterus platensis a nivel nacional, bem
como a eficacia dos meios de luta.

Acdo 8.1 Entidades envolvidas

Produzir relatério anual das atividades realizadas e dos ICNF, I.P. (coord.)

resultados observados na aplicacdo das medidas de controlo CELPA

(biolégico e quimico), incluindo macrozonagem da incidéncia DGAV

da praga e nivel de estragos/prejuizos. INIAV, I.P.
FORESTIS
FNAPF
CONFAGRI

A CELPA tem divulgado, anualmente, junto do Grupo de Acompanhamento de Sanidade Florestal,
os resultados das a¢Ges de monitorizacdo implementadas em territorio gerido pelas suas
associadas. Em 2022 far-se-d ainda o reporte dos resultados do Programa Nacional de
Monitorizacdo de Pragas Florestais. Na impossibilidade de se avangar com um programa nacional
de monitorizacdo do nivel de ataque pela praga e da eficiéncia das medidas de luta bioldgica e
guimica continuardo a ser as duas iniciativas referidas anteriormente as providenciadoras de dados
para atualizacdo do mapa das prioridades de intervencao.
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Eixo 3 — Sensibilizacao e Informacao

No Eixo da Sensibilizagdo e Informacgao hd a evidenciar o dinamismo de varios parceiros do GT do
Eucaliptal, tanto na sensibilizagao dos produtores florestais para a vantagem da detegao precoce da
praga para um mais eficaz controlo como na divulgacdao das melhores praticas silvicolas e dos
melhores meios de luta.

No final de 2020, o ICNF, I.P. langou o Plano Nacional de Sensibilizacdo em Sanidade Florestal
(PNS@SF) que traga as linhas estratégicas para as ac¢Oes de sensibilizagdo no ambito da
fitossanidade. O expectavel é que, a partir de agora, as referidas agdes de sensibiliza¢do e divulgagao
sejam enquadradas na operacionaliza¢ao anual no PNS@SF.

OE 3. Informar e sensibilizar técnicos, agricultores e produtores florestais sobre a importancia

da praga e medidas de controlo

OP 9 Realizar acoes de sensibilizagdo dirigidas a Federagdes de Produtores Florestais,
proprietdrios e produtores florestais e a prestadores de servicos

A¢do 9.1 Entidades envolvidas

Realizar a¢Oes de sensibilizacdo sobre métodos de prevencdo DGAV (coord.)
e controlo do gorgulho-do-eucalipto CELPA
ICNF, I.P
INIAV, I.P.
ANEFA
Federacoes

A¢do 9.2 Entidades envolvidas

Realizar acbes de sensibilizacdo para demonstracdo dos DGAV (coord.)

resultados da aplicacdo dos vdrios métodos de controlo do CELPA

gorgulho-do-eucalipto ICNF, I.P.
INIAV, L.P.
ANEFA
Federacoes
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No Quadro 1 listam-se algumas das a¢des de sensibilizacdo realizadas pelos parceiros do GT do
Eucaliptal durante a 22 fase de implementacdo do presente Plano.

Quadro 1 Agdes de sensibilizacdo realizadas pelos parceiros do GT do Eucaliptal no periodo 2016-2020.

Titulo Entidade Promotora Ano Topicos
Impacto, prevenca ntrol aplicaca rodut
S ICNF, CELPA e Camara . pacto, pAev'e gao € co . 0lo, 3 ?lcag 0 de produ OAS . .
Seminario “Gorgulho-do- - fitofarmacéuticos em ambiente agricola e florestal no ambito da lei
o, Municipal de S. Pedro 2016 -
eucalipto 4o Sul 26/2013, boas praticas e resultados do controlo, o papel dos
’ proprietarios no controle da praga
Seminario O estado sanitario das florestas portuguesas, abordando as
.. . rincipais pragas e doencas, suas consequéncias e principais aspetos
“Sustentabilidade da Forestis 2016 |P pals prag . g ~ . d - P pN P .
” a ter em conta na identificagdo e monitorizagdo, prevengdo e meios
floresta: pragas e doencas
de luta.
CELPA e Associagdo
Acdo de Informagdo do para a Certificagdo .
. . ) 2016 | Pragas e doengas do eucalipto.
Projecto Melhor Eucalipto Florestal do Pinhal & ¢ P
Interior Norte
Acdo de Informacdo do CELPA e ZIF da Aldeia .
. . 2016 | Pragas e doengas do eucalipto.
Projecto Melhor Eucalipto do Mato & ¢ P
Acdo de Formagdo do CELPA e Camara .
.c ¢ . . . 2016 | Pragas e doengas do eucalipto.
Projecto Melhor Eucalipto | Municipal de Mortdgua
. A A importancia da selegdo da estacgdo e das plantas a ela melhor
Workshop “A importancia P g~ ¢ . P ~
o . adequadas, a preparagdo do terreno e instalagdao do povoamento, a
da silvicultura na sanidade . . . .
CAP 2016 | nutricdo vegetal e maneio dos povoamentos jovens, o sistema de
dos povoamentos de ~ - S o
eucalipto” producdo e exploragao florestal e os principais problemas sanitdrios,
P atuais e emergentes, do eucaliptal em Portugal.
O Controlo bioldgico classico do gorgulho-do-eucalipto foi um dos
temas abordados no programa programa.
Entre as publica¢des resultantes contam-se:
Seminario “Pragas e CEF — Centro de e Garcia A, Valente C., Reis A., Franco J.C., Branco M. Prospecgao de
doencgas emergentes em . 2017 |novos agentes de controlo bioldgico do gorgulho do eucalipto,
. - Estudos Florestais . . . e L
sistemas florestais Gonipterus platensis (Marelli): Um caso de luta bioldgica classica.
e Valente C., Gongalves C., Afonso C., Reis A., Branco M. Controlo
bioldgico cldssico do gorgulho-do-eucalipto: situagGo atual e
perspetivas futuras.
(Lisboa, 8 junho)
Comissao constituida (. ~ ~ i
Vérias apresentacdes no decurso da sessdo tematica “Agentes
por elementos da Sl o
. Bidticos”, tais como:
8.2 Congresso Florestal Sociedade Portuguesa 2017

Nacional

de Ciéncias Florestais,

do Instituto Politécnico
de Viana do Castelo,
onde decorrerdo as

e Reis A., Mota L., Sarmento A., Valente C., Bonifacio L. Avalia¢do de
armadilhas de atragdo para captura de adultos do gorgulho-do-
eucalipto, Gonipterus platensis.
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https://www.isa.ulisboa.pt/cef/seminarios/pragas-e-doencas-emergentes-em-sistemas-florestais
http://www.spcflorestais.pt/index.php/100-livro-de-resumos-do-8-congresso-florestal-nacional

conferéncias e sessdes
tematicas, e das

AssociagGes Florestais

do Lima e do Vale do

e Soares P., Valente C., Reis A., Sarmento A., Branco M. Avaliagdo
da desfolha em eucaliptal com imagens obtidas por veiculos aéreos
ndo tripulados.

e Gongalves C.l., Valente C., Pereira N., Aradjo J.A., Fabres S.,

Minho Borralho N. Impacte da doenga-das-manchas sobre a produtividade
do eucaliptal.
(Viana do Castelo, 11 a 14 outubro)
No ambito do Projeto “Melhor Eucalipto”, a CELPA levou a cabo 12
(Re)arborizagdo e sessOes de informagdo sobre o controlo de pragas e doengas de
manutencdo de CELPA 2017 |eucalipto, em Arouca, Castelo Branco, Chamusca, Coruche,
Povoamentos de Eucalipto Albergaria-a-Velha, Fafe, Ferreira do Zézere, Figueiré dos Vinhos,
Pataias, Ponte de Sor, Rocas do Vouga e Santiago do Cacém.
No ambito do Projecto “Melhor Eucalipto”, a CELPA levou a cabo uma
- sessdo sobre o controlo de pragas e doengas de eucalipto, inserida
(Re)arborizagdo e numa formacdo certificada sobre (re)arborizacdo e manutencgdo de
manutengao de CELPA 2017 ovoamentoz de eucalinto ¢ ¢
Povoamentos de Eucalipto P pro.
(Ponte de Lima, 10 maio)
No ambito do Projecto “Melhor Eucalipto”, a CELPA levou a cabo uma
- sessdo sobre o controlo de pragas e doengas de eucalipto, inserida
(Re)arborizagdo e numa formacdo certificada sobre (re)arborizacdo e manutencido de
manutenc¢ado de CELPA 2017 ovoamentoi de eucalinto ¢ ¢
Povoamentos de Eucalipto P pro.
(Proenga-a-Nova, 14 novembro)
Apresentacdo do RAIZ: Afonso C., Valente C., Gongalves C.I., Reis A.,
I0BC-WPRS Working Group International Cuenca B., Branco M. (2018). Anagonia sp. (Dip. Tachinidae), a
Meeting - Benefits and .. potential biological agent of Gonipterus platensis in the Iberian
. . . Organisation for 2018 . . . Lo .
Risks of Exotic Biological . . Peninsula. In Benefits and Risks of Exotic Biological Control Agents.
Biological Control
Control Agents
(Ponta Delgada, 11 a 14 setembro)
Apresentagdes orais apresentadas pelo RAIZ:
e Macedo A.S., Valente C., Reis A.R., Ruiz-Fernandez F., Rainha M.,
Causi J., Goes F., Gongalves C.l., Leal L., Oliveros A., Borralho N.,
Arregui-Abendivar J., Neto C.P., Silveira M., Neto N., Reinoso C.,
Vieira C. (2018). Iberian action programme for the control of
Gonipterus platensis.
Posters apresentados pelo RAIZ:
XXIV TECNICELPA — Comissdo organizadora P P
International Forest, Pulp contando com varias 2018

and Paper Conference

entidades do GASF

e Gongalves C.I., Mota L., Reis A., Branco M., Valente C. (2018).
Monitoring and control of a new Eucalyptus pest, the bronze bug,
Thaumastocoris peregrinus.

e Macedo A.S., Valente C., Reis A.R., Ruiz-Fernandez F., Rainha M.,
Causi J., Goes F., Gongalves C.I., Leal L., Oliveros A., Borralho N.,
Arregui-Abendivar J., Neto C.P., Silveira M., Neto N., Reinoso C.,
Vieira C. (2018). Iberian action programme for the control of
Gonipterus platensis.

(Aveiro, 11 a 12 outubro)
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(Re)arborizagdo e

No ambito do Projecto “Melhor Eucalipto”, a CELPA levou a cabo uma
sessdo sobre o controlo de pragas e doengas de eucalipto, inserida

manutencdo de CELPA 2018 ~ o o ~
Povoamentos de Eucalipto numa formacdo certlleada sobre (re)arborizagdo g manutencdo de
povoamentos de eucalipto (Proenca-a-Nova, 21 maio).
No ambito do Projecto “Melhor Eucalipto”, a CELPA levou a cabo 11
(Re)arborizagdo e sessOes de informagdo sobre o controlo de pragas e doengas de
manutencdo de CELPA 2018 | eucalipto, em Alvaiazere, Castelo de Paiva, Ferreira do Zézere, Torres
Povoamentos de Eucalipto Vedras, Mealhada, Obidos, Ponte de Lima, Santa Clara-a-Velha, Sever
do Vouga e Vouzela.
(Re)arborizagdo e No ambito do Projecto “Melhor Eucalipto”, a CELPA ministrou uma
manutencdo de CELPA e ISA 2019 | aula da disciplina de Silvicultura 1l, onde se abordou, entre outros, o
Povoamentos de Eucalipto controlo de pragas e doengas de eucalipto.
(Re)arborizagdo e No ambito do Projecto “Melhor Eucalipto”, a CELPA ministrou uma
manutencdo de CELPA e ISA 2020 | aula da disciplina de Silvicultura 1l, onde se abordou, entre outros, o

Povoamentos de Eucalipto

controlo de pragas e doengas de eucalipto.

OP 10 Manter atualizados os contetiidos informativos no sitio digital do ICNF, I.P. e dos parceiros,
sobre a problematica fitossanitaria do gorgulho-do-eucalipto e de outros problemas
fitossanitarios do eucalipto.

Acao 10.1

Entidades envolvidas

ICNF, I.P. (coord.)

Disponibilizar na pagina do sitio digital do ICNF, I.P. e dos CEgLPA
parceiros informacgado atualizada sobre a praga, meios de lutae pgAv
monitorizagao do seu controlo

INIAV, I.P.
ANEFA
Federagbes

No site do ICNF, I.P. estao disponiveis um folheto informativo, o ja referido Manual de Boas Praticas

e informacao relevante sobre a praga.

No ambito do GO FITOglobulus, até ao momento foram publicados no respetivo site:

e um folheto com mensagens-chave associadas ao projeto, onde consta informacao sobre os
objetivos e principais resultados esperados, despertando interesse sobre o tema

desenvolvido.

e uma monofolha informativa sobre as medidas de prevencdo e controlo que vao ser
investigadas e implementadas no @mbito do FITOGLOBULUS e os contactos de entidades a
guem podem recorrer para esclarecer as suas questdes.
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http://www.icnf.pt/portal/agir/boapratic/prag-doenc
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/prag-doe/resource/doc/divul/manuais/Manual-boas-praticas-gorgulho-02-11-2015.pdf
http://www.icnf.pt/portal/florestas/prag-doe/gorgulho-eucalipto
https://gofitoglobulus.pt/publications/65-folheto
https://gofitoglobulus.pt/publications/111-monofolha_identificacao_do_gorgulho_do_eucalipto

A CELPA, no ambito do projeto Melhor Eucalipto, tem vindo a disponibilizar conhecimento técnico
detido pela Industria Papeleira relativamente a boas praticas silvicolas do eucalipto, sob a forma de
material audiovisual e/ou informativo, nomeadamente:

e Infografia: http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/pragas-e-doencas/
e Folheto:http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/wp-
content/uploads/2019/06/Folheto PRAGAS 05.pdf
e Filme: http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/novo-video-controlo-do-gorgulho-do-

eucalipto/

e Spot de radio: http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/boas-praticas/radio/
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http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/pragas-e-doencas/
http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/wp-content/uploads/2019/06/Folheto_PRAGAS_05.pdf
http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/wp-content/uploads/2019/06/Folheto_PRAGAS_05.pdf
http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/novo-video-controlo-do-gorgulho-do-eucalipto/
http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/novo-video-controlo-do-gorgulho-do-eucalipto/
http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/boas-praticas/radio/

Eixo 4 — Medidas de apoio/financiamento

O objetivo das a¢des deste Eixo é o de expressar o melhor conhecimento existente sobre meios de
luta e dreas de maior risco em informacdo de sintese de apoio a tomada de decisdao quanto a mais
eficaz afetacao de meios e recursos financeiros. Sao, portanto, a¢cdes de fecho, que beneficiam dos
resultados das a¢Oes dos Eixos 1 e 2 e que beneficiardo também dos resultados do GO FITOglobulus
gue ainda venham a ser publicados. A expectativa, no periodo a que o presente relatério se refere,
era a de produzir informacgdo preparatéria e/ou complementar, em particular uma analise custo-
beneficio da incidéncia da praga e um documento com o estado atual de conhecimentos relativo a
tratamentos de silvicultura preventiva, reconversdo de povoamentos ou restabelecimento do
potencial produtivo nos povoamentos mais afetados (especificando custos elegiveis).

Durante o periodo considerado no presente relatério houve duas iniciativas de apoio a agdes
relevantes no ambito do Plano de Controlo do gorgulho-do-eucalipto: o Procedimento Concursal n2
07/0128/2018 do Fundo Florestal Permanente para apoio a a¢gdes de monitorizagdo e o Anuncio
PDR2020-813-004 (Operacdo 8.1.3) para apoio a a¢des de controlo quimico. No caso deste ultimo
foi usado como referéncia o mapa de freguesias classificadas de acordo com a prioridade de
intervencao referido na Acdo 6.3.

Até ao momento ndo foi possivel alcancar os objetivos pretendidos, mas foi produzida informacao
relevante que permitira, em integracdo com resultados que ainda serdao publicados no ambito do
GO FITOglobulus, avancgar a curto-prazo para propostas concretas a ser consideradas em futuros
financiamentos.

OE 4. Estabelecer uma proposta de financiamento para as varias agdes incluidas nos respetivos

eixos, bem como de instrumentos e mecanismos de apoio financeiro para as interveng¢6es nas
plantagdes de eucalipto, nomeadamente nos territorios mais afetados pela praga

OP 11 Apresentar proposta de enquadramento de politica florestal para o financiamento publico
das intervengdes nas plantag¢des de eucalipto, nomeadamente ao nivel da silvicultura preventiva
e do restabelecimento do potencial produtivo nos povoamentos mais afetados

Acdo 11.1 Entidades envolvidas
ICNF, I.P. (coord.)
Anidlise custo-beneficio da incidéncia da praga CELPA
INIAV, I.P.
DGAV

Existem poucos estudos sobre a ponderacdo dos beneficios e dos custos aquando da tomada de
decisdao quanto a implementacdo de medidas de controlo de pragas florestais, sendo que no caso
do gorgulho-do-eucalipto dispde-se de um publicado em 2018:
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e Valente et al. (2018). Economic Outcome of Classical Biological Control: A Case Study on the
Eucalyptus Snout Beetle, Gonipterus platensis, and the Parasitoid Anaphes nitens. Ecological
Economics 149: 40-47.

Trata-se, contudo, de um estudo que diz respeito apenas a luta bioldgica com recurso a Anaphes
nitens, tendo os autores comparado a situacao atual, resultante de uma experiéncia de 20 anos de
utilizacdo deste parasitoide, com trés outros cenarios de controlo: 1) substituicdo de Eucalyptus
globulus por eucaliptos resistentes; 2) uso de inseticidas; e 3) compensacdo de perdas de
rendimento por madeira importada. As perdas nos trés cenarios hipotéticos foram estimadas em
2451 M - 7164 M euros, resultando em beneficios do controlo bioldgico estimados,
conservadoramente, em 1803 M - 6516 M euros. As conclusGes enfatizam ainda a importancia de
um atuagdo atempada, no inicio dos ataques, para uma mais eficaz relagao custo-beneficio, o que
remete para a relevancia das a¢bes do Eixo 2.

No que diz respeito a A¢ao 11.1, deste trabalho retiram-se as bases tedricas para a elaboragao de
uma abordagem metodoldgica de analise custo-beneficio replicavel para diferentes cendrios de
controlo do gorgulho-do-eucalipto.

Acdo 11.2 Entidades envolvidas

Preparar documento enquadrador de medidas de apoio para ICNF, I.P. (coord.)
tratamentos de silvicultura preventiva, reconversao de CELPA
povoamentos ou restabelecimento do potencial produtivo nos INIAV, I.P.
povoamentos mais afetados (especificando custos elegiveis) DGAV

Em 2020, no ambito da consulta alargada ao Plano Estratégico da PAC 2023-2027 (PEPAC), o GT das
Medidas de Apoio a Fitossanidade do Grupo de Acompanhamento da Sanidade Florestal elaborou
um memorando com uma reflexao transversal a todos os sistemas florestais sobre a forma como a
fitossanidade florestal deveria ser abordada na documentacao da proposta nacional para o PEPAC.

O documento final foi remetido ao Grupo de Trabalho do ICNF, I.P. nomeado para realizar um
acompanhamento mais préximo do desenvolvimento da PAC 2021-2027. O seu conteudo, embora
ndo fizesse uma referéncia explicita ao sistema florestal eucaliptal e ao gorgulho-do-eucalipto, é
passivel de integracdo num documento especifico mais detalhado.
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Sintese da execugao das a¢oes previstas nos Eixos

A sintese da execucdo do Plano apresentada no Quadro 2 evidencia que uma grande parte das acdes
dos Eixos 1 e 3 adquiriu, ao longo da vigéncia do Plano, uma dindmica promissora caracterizada pela
continuidade da sua execucdo e pelo compromisso dos parceiros do GT do Eucaliptal do GASF na
identificacdo de oportunidades que permitam garanti-la, nomeadamente com recurso a projetos de
I&D. Em contrapartida, outras acdes remetem para a necessidade dos parceiros persistirem no
desenvolvimento dos processos e ferramentas que garantam a sua execug¢do, mais concretamente
as acdes dos seguintes objetivos operacionais:

e Operacionalizar os métodos de controlo disponiveis;

e Promover a inventariacdo da area atacada e nivel de estragos/prejuizos causados por
Gonipterus platensis;

e Divulgar informacdo sobre a drea afetada por Gonipterus platensis a nivel nacional, bem
como a eficacia dos meios de luta.

Sendo o Objetivo Operacional 11 um objetivo que pretende disponibilizar os resultados da
implementacdo do Plano para apoio a tomada de decisdo em politica florestal e na atribuicdo de
financiamento publico as intervencbes nas plantacdes de eucalipto é natural que reflita, na sua
execuc¢do, as limitacdes decorrentes da menor execugao dos trés objetivos operacionais acima
identificados.

No mesmo quadro sistematizam-se algumas consideragées que tém como objetivo explicitar o
estado atual de execucdo das acgdes e, com isso, relevar linhas de atuacdo futura a ter em
consideragao na revisao do plano. Sdo, ainda, identificadas oportunidades de melhoria ao nivel da
calendarizagao das agodes.



Quadro 2 Andlise da execugdo das acbes previstas no Plano para cada um dos Objetivos Operacionais.

Objetivo operacional

Agoes

Nivel de execugdo Comentdrios

Estudar medidas preventivas para
controlo de Gonipterus platensis (ex:
corte ou replantacdo de povoamentos de

1.1.

Acompanhar e avaliar tratamentos
silvicolas preventivos recomendados para
a recuperagdo de plantagGes muito

A execucdo desta agdo depende de
oportunidades geradas no ambito de
projetos e estudos em curso, como o GO
FITOglobulus.

eucalipto). afetadas.
Identificar inimigo(s) natural(is) com 2.1 Continuar a realizacido de estudos
base na eficiéncia, especificidade, custo, laboratoriais com os parasitdides ja

impacto ambiental e aceitagdo pelas
entidades certificadoras da Gestdo
Florestal Sustentavel).

disponiveis ou com novos que sejam
importados da Austrdlia (apds devida
autorizagdo) e preparar dossier sobre a sua
eficiéncia, especificidade e sobrevivéncia.

2.2

Produzir os parasitéides em laboratodrio,
nas quantidades requeridas.

2.3

Proceder a libertagdo em campo dos
inimigos naturais (parasitoides),
cumprindo com a legislacdo em vigor e
tendo por base os resultados dos estudos
laboratoriais, o estudo sobre os impactos
potenciais das largadas nos ecossistemas
(deve ser avaliado por terceira entidade
pertencente a academia) e a aprovagao,
pelo ICNF, I.P.,, de um esquema de
monitorizacdo dos impactos sobre os
ecossistemas, nomeadamente  sobre
espécies ndo-alvo.

Futuras versdes do Plano devem explicitar o
processo de tomada de decisdo quanto a
necessidade ou ndo de monitorizagdo dos
impactos sobre 0s ecossistemas,
nomeadamente sobre espécies ndo-alvo.

2.4

Monitorizar as populag¢des de parasitoides
libertadas, com validagdo da eficiéncia e
sobrevivéncia.

Estudar a tolerancia genética do

eucalipto a Gonipterus platensis.

3.1

Reportar resultados dos programas de
melhoramento genético em curso e de

O Prazo deve ser revisto em futuras versdes
do Plano dado que se trata de um trabalho
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Objetivo operacional

Agles

acdes de benchmarking sobre tolerancia
do eucalipto a Gonipterus platensis.

Identificar possiveis substancias volateis
que possam ser utilizadas na luta
biotécnica.

4.1

Identificar novas substancias volateis
provenientes dos eucaliptos e outros
compostos que possam ser utilizadas como
atrativo para a captura de Gonipterus
platensis adultos.

4.2

Realizar ensaios em laboratério e testes de
campo de novos atrativos que venham a
ser produzidos.

4.3

Avaliar a eficacia de diferentes tipos de
armadilhas para a captura dos insetos
adultos.

Testar novas substdncias quimicas com
potencial utilizagdo no controlo do
Gonipterus platensis, tendo em conta a
eficacia, custo de aplicagdo, impacto
ambiental e aceitacdo pelas entidades
certificadoras da Gestdo Florestal
Sustentdvel.

5.1

Identificar produtos candidatos, cuja
utilizacdo nao seja proibida pelos sistemas
de certificacdo e que apresentem baixo
impacto ambiental e realizar testes de
eficdcia em laboratério.

5.2

Solicitar autorizagao para uso
extraordindrio de, pelo menos, um dos
produtos selecionados.

Nivel de execugao

Comentdrios

continuo que
resultados.

produz periodicamente

A execugdo desta acdo depende de
oportunidades geradas no ambito de
projetos e estudos em curso, como o GO
FITOglobulus. Por este motivo, o prazo
deverd passar a ser “Continuo”.

A Acdo esta concluida mas os seus resultados,
ndo satisfatérios, remetem para a
necessidade de abordar o seu objetivo de
uma forma inovadora.

A execugdo desta acdo depende de
oportunidades geradas no ambito de
projetos e estudos em curso, como o GO
FITOglobulus. Por este motivo, o prazo
deverd passar a ser “Continuo”.
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Realizar testes de campo com os produtos
selecionados, nos termos requeridos para
se obter autorizacdo de alargamento de
espectro para o eucalipto, com
envolvimento das empresas

No periodo considerado no presente
relatério concretizou-se a A¢do 5.1 no final de
2020, pelo que a concretizagdao das agdes
subsequentes remete para futuros relatdrios.

36



Objetivo operacional

Agles

Nivel de execugao

Comentdrios

representantes ou fabricantes dos
produtos selecionados e uma OOR
(Organizagdo Oficialmente Reconhecida).

Operacionalizagdo dos métodos de

controlo disponiveis.

6.1

Desenvolvimento de sistema de
informagdo/plataforma computacional de
apoio a analise de gestdo de risco e a
tomada de decisdo quanto as ac¢des de
controlo.

6.2

Producdao de recomendagdes visando a
implementagdo dos métodos de controlo
adequados em fungdo da severidade dos
ataques.

6.3

Proposta e implementac¢do de processo de
articulagdo entre entidades responsdveis
pela execugdo de agdes de controlo, com
base em mapa de risco e de prioridades de
intervencao.

Promover a inventariacgdo da 4area
atacada e nivel de estragos/prejuizos
causados por Gonipterus platensis.

7.1

Elaborar programa de monitorizacdo da
eficacia das medidas de luta bioldgica e
quimica.

7.2

Coordenar e implementar a execugdo
anual do programa de monitorizagao do

Em 2020 deram-se passos significativos para
o desenvolvimento do sistema de
informacdo, pelo que a concretizagdo desta
acdo remete para futuros relatodrios.

Na 22 fase do Plano foi desenvolvido e
disponibilizado um Manual de Boas Praticas.
A CELPA também tem estado empenhada em
transferir esse conhecimento para os
produtores e proprietdrios florestais ao longo
da 32 fase. Novo conhecimento traduzivel em
melhores métodos de controlo serd
disponibilizado em breve pelo GO
FITOglobulus. Falta relacionar as
recomendag¢des com a espacializagdo do
nivel de risco, o que deve ser remetido para
nova versdo do Plano.

Estd estabelecida a base metodoldgica para o
processo de articulagdo e ja houve lugar a sua
exemplificagdo, faltando agora articula-lo
com o sistema de informagdo tendo em vista
a sua agilizacdo para a obtencdo periddica de
dados e informacgéo atualizada.

Uma metodologia de  monitorizacao
consolidada e o inicio do Programa Nacional
de Monitorizacdo de Pragas Florestais
estabelecem as bases para a elaboragdo do
programa de monitorizagdo. H4 agora que
reforgar a componente de avaliagdo de danos
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Objetivo operacional

Agles

Nivel de execugao

Comentdrios

nivel de ataque pela praga e da eficiéncia
das medidas de luta bioldgica e quimica.

no protocolo de campo e fazer um adequado
delineamento da monitorizagdo, por forma a
avaliar a eficdcia das medidas de luta. Esta
acdo carece ainda de uma articulagdo das
grelhas de pontos considerados em cada uma
das iniciativas de monitorizagdo da praga em
curso.

Divulgar informacdo sobre a area afetada
por Gonipterus platensis a nivel nacional,
bem como a eficicia dos meios de luta.

8.1 Produzir relatério anual das atividades
realizadas e dos resultados observados na
aplicagdo das medidas de controlo
(biolégico e  quimico), incluindo
macrozonagem da incidéncia da praga e
nivel de estragos/prejuizos.

Realizar agGes de sensibilizagao dirigidas
a Federagdes de Produtores Florestais,
proprietarios e produtores florestais e a
prestadores de servigos

9.1 Realizar agbes de sensibilizagdo sobre
métodos de prevengdo e controlo do
gorgulho-do-eucalipto.

9.2 Realizar a¢des de sensibilizagdo para
demonstragao dos resultados da aplicagao
dos vdrios métodos de controlo do
gorgulho-do-eucalipto.

Manter atualizados os conteudos
informativos no sitio digital do ICNF, I.P.
e dos parceiros, sobre a problematica
fitossanitaria do gorgulho-do-eucalipto e
de outros problemas fitossanitarios do
eucalipto.

10.1 Disponibilizar na pagina do sitio digital do
ICNF, L.P. e dos parceiros informacdo
atualizada sobre a praga, meios de luta e
monitorizagao do seu controlo.

Apresentar proposta de enquadramento
de politica florestal para o financiamento
publico das intervengGes nas plantagdes
de eucalipto, nomeadamente ao nivel da
silvicultura preventiva e do

11.1Andlise custo-beneficio da incidéncia da
praga.

Acdo dependente da anterior, pelo que
alargar o reporte feito anualmente pela
CELPA depende da existéncia do programa de
monitorizagdo da eficicia das medidas de
luta bioldgica e quimica.

Futuras versdes do plano terdao de
contemplar a articulagdo da execucgdo destas
acGes com o Plano Nacional de Sensibilizagdo
em Sanidade Florestal aprovado em 2020.

Hd uma proposta de abordagem
metodoldgica a analise custo-beneficio da
incidéncia da praga, em relacdo a qual tem de
ser analisada a possibilidade de
replicabilidade para diferentes cendrios de
controlo da praga.
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Objetivo operacional

Agles

restabelecimento do potencial produtivo

nos povoamentos mais afetados.

11.2Preparar documento enquadrador de

medidas de apoio para tratamentos de
silvicultura preventiva, reconversdo de
povoamentos ou restabelecimento do
potencial produtivo nos povoamentos
mais afetados (especificando custos
elegiveis).

Nivel de execugao

Comentdrios

A divulgacdo dos resultados finais do GO
FITOglobulus serd propicia a um estado atual
de conhecimentos que deverdo ser
compilados num documento de apoio a
tomada de decisdo quanto as opgGes de
gestdo silvicola a seguir face ao risco de
ocorréncia da praga e de danos significativos.
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Nota: Recomenda-se consulta ao site do RAIZ para permanente atualizagdo sobre a produgdo técnica e cientifica deste parceiro
do GT do Eucaliptal, bem como da plataforma e-globulus.
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Forum Florestal

Susana Rodrigues

Helena Martins, Dina Ribeiro e José Manuel

ICNF, I.P. Rodrigues

INIAV, I.P. Helena Braganca e Luis Bonifacio
RAIZ Carlos Valente

The Navigator Company Sérgio Maggiolli

UNAC Conceicdo Santos Silva
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